

План работы
по обеспечению введения в 2020-2021 учебном году в МБОУ Большемурашкинская СШ

<i>Направление деятельности</i>	<i>Содержание</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Сроки</i>
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1.1. Издание приказа МБОУ Большемурашкинская СШ «О подготовке введения в 2020-2021 учебном году Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Большемурашкинская СШ»	Директор Гусев Д.Е.	Январь 2020 г.
	1.2. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	заместители директора Козлова Е.Е., Терехина М.В.	Январь – май 2020 г.
	1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС среднего общего образования (аналитическая справка)	Гусев Д.Е. заместители директора Козлова Е.Е., Терехина М.В.	Январь 2020 г.
	1.4. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.	Директор Гусев Д.Е. заместители директора Козлова Е.Е., Терехина М.В.	Январь – май 2020 г.
	1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС среднего общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Заместитель директора Козлова Е.Е., библиотекарь Сарбаева Л.Н.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6. Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования школы.	Директор Гусев Д.Е., рабочая группа	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.1. Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с основной образовательной программой на 2020-2021 уч.год	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности	Заместитель директора Терехина М.В.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	Рабочая группа, педагоги МБОУ Большемурашкинская СШ	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся	Заместитель директора Терехина М.В.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов	Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Февраль - апрель 2020 г.
2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО	2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.	Директор Гусев Д.Е.	Январь 2020
	2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)	Рабочая группа	Январь-февраль 2020
	2.3. Разработка форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Январь-февраль 2020
	2.4. Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС СОО	Директор Гусев Д.Е.	Январь 2020
	2.5. Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы	Директор Гусев Д.Е., Заместители	Январь-

	перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО	директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	февраль 2020
	2.6. Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой	Директор Гусев Д.Е., Ежов В.О.	Март-август 2020
	2.7. Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся	Директор Гусев Д.Е., Ежов В.О.	Март-август 2020
	2.8. Формирование списка и заказ учебников для учащихся 10-х классов в соответствии с ООП СОО	Заместитель директора Козлова Е.Е., библиотекарь Сарбаева Л.Н.	Февраль-март 2020
	2.9. Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Март-август 2020
	2.10. Анкетирование родителей 10-х классов по изучению образовательных потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Апрель-май 2020
	2.11. Разработка моделей внеурочной деятельности в 10 классах	Заместитель директора Терехина М.В.	Февраль-май 2020
	2.12. Диагностика подготовленности учащихся 10-х классов к обучению по ФГОС СОО	Заместитель директора Козлова Е.Е.	апрель 2020
	2.13. Мониторинг подготовленности к введению ФГОС СОО	Директор Гусев Д.Е., Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Март-май 2020
3. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО	3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	Директор Гусев Д.Е., Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Январь-февраль 2020
	3.2. Проведение и анализ результатов диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	Директор Гусев Д.Е., Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Март, август 2020
	3.3. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС общего образования в школе (аналитическая справка)	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Март 2020
	3.4. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФГОС. Разработка плана-графика прохождения ПК	Директор Гусев Д.Е.,	Март – август 2020
	3.5. Организация и проведение семинаров и совещаний по изучению примерной ООП СОО.	Заместитель директора Козлова Е.Е.	Январь – февраль 2020
	3.6. Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС СОО; системы внутришкольного мониторинга	Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В., рабочая группа	Февраль-май 2020
	3.7. Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения	Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В., рабочая группа	Февраль-май 2020
	3.8. Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС среднего общего образования	Директор Гусев Д.Е., Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	Январь – август 2020
4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО	Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС	Заместитель директора Козлова Е.Е.	В теч. года
	Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС СОО	Заместитель директора Козлова Е.Е.	В теч. года
	Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС СОО	Директор Гусев Д.Е., Заместители директора Козлова Е.Е. Терехина М.В.	В теч. года