

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021
году в МБОУ Большемурашкинская СШ
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей "Точка роста"(далее - Центр)**

№	Название мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1.	Ознакомление с Типовым положением о деятельности Центров на территории Нижегородской области	Проведение совещания при директоре по ознакомлению с Типовым положением о деятельности Центров на территории Нижегородской области	Директор школы Гусев Д.Е.	до 12.02.2021г.
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра	Директор школы Гусев Д.Е.	до 12.02.2021г
3.	Назначение руководителя Центра	Приказ о назначении руководителя Центра с 1 сентября 2021 года	Директор школы Гусев Д.Е.	до 12.02.2021г
4.	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Руководитель центра	до 15.03.2021г
5.	Проведение ремонтных работ в помещении Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров соответствуют типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Директор школы Гусев Д.Е.	Июль-август 2021г
6.	Прием и наладка оборудования для Центра	Установка оборудования	Директор школы Гусев Д.Е.	15 августа 2021 года
7.	Повышение квалификации педагогов и сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Технология»	Отчет по пройденной переподготовке	Директор школы Гусев Д.Е., педагоги и сотрудники Центра	Апрель-август 2021 года
8.	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации педагогических работников Центра	Директор школы Гусев Д.Е., педагоги и сотрудники Центра	май-август 2021г
9.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Протокол педагогического совета, приказ по утверждению основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Заместитель директора, Козлова Е.Е.	до 30.08.2021г

10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Заявления родителей	Директор школы Гусев Д.Е. классные руководители	до 30.08.2021г
11.	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся по образовательным программам Центра	Руководитель центра	до 15.09.2021г
12.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ, на сайте лицея	Директор школы Гусев Д.Е.	1 сентября 2021 года